
Port/lgh Sektion 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 Stam 11 Kök

02 lgh Stam 12 Badrum dubbel

Besiktning Sektion 6

22 Stam 9 Kök

03 lgh Stam 10 Badrum dubbel

Besiktning Sektion 5

22 Stam 7 Kök

01 lgh Stam 8 Badrum 

Besiktning Sektion 4

24 Stam 5 Kök

02 lgh Stam 6 Badrum dubbel

Besiktning Sektion 3

24 Stam 3 Kök

03 lgh Stam 4 Badrum dubbel

Besiktning Sektion 2

24 Stam 1 kök

01 lgh Stam 2  Badrum

Besiktning Sektion 1

El/vvs arbeten källare

Avetablering

Slutbesiktning

1
Tillvalsperiod

Uppstarts/Tillvalsmöte för port 24 stam 3-6 är bokat 22,23 januari med extradag 29 januari 

3
Tillvalsperiod

2
Tillvalsperiod

Uppstarts/Tillvalsmöte för port 24 stam 1-2 är bokat 12 februari med extradag 19 februari 

 Tidsplan Brf Spetsberget Hus A

Uppstarts/Tillvalsmöte för port 22 stam 9-12 är bokat 4,5 december med extradag 11 december

6

5

Uppstarts/Tillvalsmöte för port 22 stam 7-8 är bokat 7 december med extradag 11 december 

4


